

Inclushop : Herramientas para un E-commerce inclusivo

Inclushop S.A

INTEGRANTES DEL PROYECTO



- Benjamín Alejandro Bravo Rivadeneira
 - Líder del proyecto y programado .js
- Tener los documentos y programar validaciones en .js



- Benjamín Ignacio Vargas Díaz
 - Gestor de base de datos y desarrollador
- Desarrollador y levantamiento del proyecto en la nube



- Felipe Teodoro Muñoz González
 - Product Owner e Ingeniero de Interacción por Voz.
 - Coordinar e implementar nuevas funcionalidades, Implementar sistemas de navegación inclusivos.

Problemática

El proyecto busca desarrollar una plataforma de comercio electrónico inclusiva, que permita a personas con discapacidad visual o dificultades motrices navegar y comprar productos usando comandos de voz y narración automática. Además, contará con un asistente virtual para guiar el proceso de compra.





Objetivo General

Permitir que una persona, independientemente de si presenta discapacidad auditiva, visual o motora, pueda realizar de manera autónoma una compra online, específicamente durante el proceso de navegación del sitio.





Objetivos Específicos

- 1- Permitir a una persona con discapacidad motora navegar mediante comandos de voz.
 - 2- Permitir a una persona con discapacidad visual del -15% implementando una lupa para aumentar visualmente la zona donde se ubica el cursor.
 - 3- Permitir que una persona sorda pueda navegar con totalidad en pantalla con apoyo visual claro e interactivo.
- 



Alcances del proyecto

El alcance del proyecto se mide dentro de los 3 pilares en los que nos centramos los cuales son la usabilidad, la accesibilidad y la intuitividad. Lo anteriormente mencionado se encuentra englobado en la I.S.O 9241 cada uno de los soportes centrales mencionados se encuentran representados en usuarios con las discapacidades anteriormente mencionadas.





limitaciones del proyecto

En cuanto a las limitaciones observadas a lo largo del proyecto se encuentra su compatibilidad con los distintos navegadores.


Además de la necesidad constante de actualizaciones debido a cambios dinámicos en las paginas en las que interactúa el plug-in




Cronograma para el desarrollo del proyecto

	→	▸ Herramientas para eCommerce Inclusivo	61 días	vie 08-08-25	vie 31-10-25		79%
✓	→	▸ Planificación Inicial	11 días	vie 08-08-25	vie 22-08-25		100%
✓	→	Arquitectura	5 días	vie 08-08-25	jue 14-08-25		100%
✓	→	Creación del GitHub	1 día	vie 15-08-25	vie 15-08-25		100%
✓	→	Squad y responsabilidades	1 día	lun 18-08-25	lun 18-08-25	4	100%
✓	→	Análisis del Caso.	2 días	mar 19-08-25	mié 20-08-25	5	100%
✓	→	Entrega de informe Fase1 - Presentacion.	3 días	mié 20-08-25	vie 22-08-25	6	100%
✓	→	▸ Diseño y construcción	7 días	vie 05-09-25	lun 15-09-25		100%
✓	→	Story Mapping y Mapa Mental	1 día	lun 01-09-25	lun 01-09-25	7	100%
✓	→	Actividades individuales - Grupales	1 día	mar 02-09-25	mar 02-09-25	9	100%
✓	→	Mapa de Actores	1 día	mié 03-09-25	mié 03-09-25	10	100%
✓	→	Visión del Proyecto + 4 pilares	1 día	jue 04-09-25	jue 04-09-25	11	100%
✓	→	Épicas	1 día	vie 05-09-25	vie 05-09-25	12	100%
✓	→	Historias de Usuario (con criterios de aceptación y estimación)	1 día	lun 08-09-25	lun 08-09-25	13	100%
✓	→	Impact Mapping	1 día	mar 09-09-25	mar 09-09-25	14	100%
✓	→	▸ Desarrollo(Sprint 1)	11 días	mié 10-09-25	mié 24-09-25	15	100%
✓	→	▸ Desarrollo(Sprint 2)	6 días	jue 25-09-25	jue 02-10-25		100%
✓	→	Sprint 2 - Manejo de inventario	3 días	jue 25-09-25	lun 29-09-25	19	100%
✓	→	Sprint 2 - Adaptación para navegación por voz.	3 días	mar 30-09-25	jue 02-10-25	21	100%
✓	→	▸ Desarrollo(Sprint 3)	9 días	vie 03-10-25	mié 15-10-25		100%
✓	→	Sprint 3 - Creación de ChatBot	3 días	vie 03-10-25	mar 07-10-25	22	100%
✓	→	Sprint 3 - Integración de ChatBot con navegación por voz.	3 días	mié 08-10-25	vie 10-10-25	24	100%
✓	→	Sprint 3 - QA.	3 días	lun 13-10-25	mié 15-10-25	25	100%
	→	▸ Implementación y Cierre	12 días	jue 16-10-25	vie 31-10-25		0%
	→	Registro de impedimentos - Impediment log	3 días	jue 16-10-25	lun 20-10-25	26	0%
	→	Release	3 días	mar 21-10-25	jue 23-10-25	28	0%
	→	Review	3 días	vie 24-10-25	mar 28-10-25	29	0%
	→	Retrospective	3 días	mié 29-10-25	vie 31-10-25	30	0%

Modelo de datos



Arquitectura del software



Tecnologías Utilizadas



HTML 5, CSS, JS y PYTHON



My SQL



DJANGO



GIT HUP



OVHCloud



Diferenciadores claves



Innovación

Lo principal es la creación de un plug-in con enfoque inclusivo para el E-commerce.



Comandos

Por medio de los comandos de voz, se podrá navegar por la totalidad del E-commerce en cuestión.




Escalabilidad

La escalabilidad se verá en torno de como vaya evolucionando el futuro del proyecto.



Factibilidad

Si, es factible llevarlo al mundo real en un entorno laboral.



QR Pagina/GitHub Documentación/GitHub código





Resultados obtenidos





Obstáculos presentados durante el desarrollo



The background is a dark blue field filled with a complex, abstract pattern of lighter blue geometric shapes. These shapes include various rectangles, squares, and lines that overlap and intersect, creating a sense of depth and movement. The lines and planes appear to be part of a larger, three-dimensional structure that is partially obscured by the foreground elements.

Muchas Gracias



PREGUNTAS DE LA COMISIÓN

